

Commune
Opération
Date

FAVERGES
Rue de la Failleuche - Rue du Club
06/05/2026

74123



Voire interlocuteur technique : Laurent BOUR
Voire interlocuteur administratif : Christine GUIGNON

DECOMPTE DEFINITIF SUR FONDS PROPRES - PROGRAMME 2024
OPERATION : Rue de la Failleuche - Rue du Club

N° de la demande		Année de la demande		Sous-opération		Opération : Rue de la Failleuche - Rue du Club		Montant réel HT des études		TVA totale		Montant réel TTC de la dépense (travaux et études)		Participation du Syane		Participation de la commune						
Code programme																						
Nature	Montant réel HT des travaux	Montant réel HT des études	TVA totale	Montant réel TTC de la dépense (travaux et études)	Taux de participation	Participation sur montant réel total HT	TVA à charge du Syane	Total Syane	Taux de participation	Participation sur montant réel total HT	TVA à charge de la commune	Total commune										
Electrification																						
MURP	23038	00	Mise en souterrain pose réseau - Comm	56 109,82 €	10 080,76 €	13 238,12 €	79 428,70 €	40%	26 476,23 €	13 238,12 €	39 714,35 €	39 714,35 €	60%	39 714,35 €	0,00 €	39 714,35 €						
MURD	23038	01	Mise en souterrain dépose réseau - Co	4 120,88 €	641,15 €	952,41 €	5 714,44 €	40%	1 904,81 €	952,41 €	2 857,22 €	2 857,22 €	60%	2 857,22 €	0,00 €	2 857,22 €						
MUB	23038	02	Mise en souterrain branchements - Cor	26 811,65 €	3 442,85 €	6 050,90 €	36 305,40 €	40%	12 101,80 €	6 050,90 €	18 152,70 €	18 152,70 €	60%	18 152,70 €	0,00 €	18 152,70 €						
Sous-total													40 482,84 €	20 241,43 €	60 724,27 €							
Eclairage public																						
EPI	23038	03	Eclairage Public coordonné avec enrou	21 628,19 €	4 644,10 €	5 254,46 €	31 526,75 €	Plafond	4 800,00 €	5 170,39 €	9 970,39 €	9 970,39 €	Plafond	21 472,29 €	84,07 €	21 556,36 €						
Sous-total													4 800,00 €	5 170,39 €	9 970,39 €							
Réseaux de Télécommunications																						
OR	23038	04	Rélablissement réseau Orange	23 256,84 €	4 497,94 €	5 550,96 €	36 302,83 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	27 754,78 €	5 550,96 €	36 302,83 €						
Sous-total													0,00 €	0,00 €	0,00 €							
*Attention le montant suivant																						
2 997,09 € relatif aux travaux sous Maîtrise d'ouvrage d'Orange est un montant sans TVA. Il ne figure pas dans les montants travaux HT.																						
TOTAL													45 282,84 €	25 411,82 €	70 694,66 €							
Taux de contribution au budget de fonctionnement à la charge de la commune (3 % du montant réel TTC de la dépense) :																						
dont :													3 643,45 €		sur les sous-opérations d'		Electrification,		Eclairage public,			
													945,80 €		d'		Réseaux de Télécommunications.					
													1 089,08 €		de							
Le présent décompte de l'ensemble de l'opération réalisée par le Syane au titre du programme																						
Compte tenu de la déduction de la participation, il reste dû au Syane par la collectivité la somme de :																						
2024 s'élève à la somme de :													194 956,46 Euros		au titre des travaux,		au titre de la Contribution au Budget de Fonctionnement.					
124 261,79 Euros													dont		118 583,46 Euros							
et													1989		5 678,33 Euros							
du													1962									
au titre des travaux - Titre n°													03/04/24									
au titre de la Contribution au Budget de Fonctionnement - Titre n°																						
au titre des travaux,																						
au titre de la Contribution au Budget de Fonctionnement																						
Acomptes versés par votre collectivité :																						
100 039,86 Euros																						
4739,62 Euros																						
18 543,60 Euros																						
Il reste dû au Syane la somme de																						
et de																						
938,71 Euros																						
(La Contribution au Budget de Fonctionnement vous est re facturée indépendamment du solde de votre participation aux investissements).																						

Envoyé en préfecture le 21/07/2026
Reçu en préfecture le 21/07/2026
Publié le 21/07/2026
ID : 074-200054138-20260708-DEL_2026_116-DE

